

=====

TEIL A - Management - Zusammenfassung

=====

=> Name des INFO-BLATTES ==> Baugebiet_Obermuehle <==

b - Das Thema ==> Baugebiet_Obermuehle <== ist ein ==> P R O J E K T <==

=> WICHTIGKEIT: LISTENPLATZ ==> Rang 12 von 369 mit 405.000 Punkten <==

=> Lösungs Zeitraum = zeitnah

=> ORGANISATORISCHER Reifegrad = 4-PROJEKT

=> Bearbeitungs-Art = Faktencheck

=> d- FACHLICHER Themenbereich = Infrastruktur

=> e-Datenqualität

==> Im Team besprochen ==> nein

==> Bearbeitet von ==> 1 Person(en) bis 2021_09_18 <== (jjjj_mm_tt)

Zeitlicher Verlauf (Datumsangaben sind nur sehr grob geschätzt)

=> Start-Datum des Themas = 2020-09

=> GESCHÄTZTER Start-ZEITRAUM = 2020/09

=> GEPLANTER TERMIN zur Fertigstellung = 2021/08

=====

TEIL B - Beschreibung des Projektes

=====

a- Aufgabenbeschreibung

| Bau-Überwachung und Beriche an GV

b- Bemerkungen

| Monatliche Updates der GV sind nach §50 HGO eine verpflichtende Kontroll-Maßnahme der GV

c- Strategische KERNFRAGEN [Gretchenfragen]

| 1- Ab wann ist mit dem Abriss des Gebäudes zu rechnen?

d- Lösungsansätze - Wie kann man das Thema angehen ?

Baubericht

=====

TEIL C - STANDARD - BISS2030 - PROJEKT - DOKUMENTATION

=====

=> INFO-BLATT (TOP DOWN) ==> https://BISS2030.de/PROJEKTE/INFO_BLATT/INFO-BLATT_Baugebiet_Obermuehle.PDF

=> PROJEKT-BESCHREIBUNG (BOTTOM UP) ==> https://BISS2030.de/PROJEKTE/PROJPLAN_PDF/PROJEKT_Baugebiet_Obermuehle.PDF

=> NUR für Projektleitung : Editierbare Mustervorlage anfordern unter: E-Mail an ==> ADMIN@BISS2030.de <==

=> Bürger Informations System für Schenk lengsfeld ==> <https://biss2030.de>

=> FACEBOOK BISS2030 ==> <https://www.facebook.com/search/top?q=biss2030>

=> FACEBOOK Gemeinde Schenk lengsfeld ==> <https://www.facebook.com/search/top?q=gemeinde%20schenklengsfeld>

=> Gemeinde Schenk lengsfeld ==> <https://www.schenklengsfeld.de>

=> Schenk lengsfeld.Info ==> <https://www.schenklengsfeld.info>

=====

ERWEITERTE DOKUMENTATION IM WEB - Zeitungsartikel - Webcasts - Vodeos usw. siehe

=====

Dokumentation und WEB-LINKS

| 1- <Hier werden vom Projekt-Tea LINKS auf INTERNET-Seiten eingefügt Dadurch können sich Interessierte schnell ein umfassendes Bild über

| 2-Schenk lengsfeld.de

| 3-<https://ol.wittich.de/titel/1160/ausgabe/24/2021/rubrik/alle/seite/0/sortiert/inhaltsverzeichnis>

| 4-Schenk lengsfeld-MITEINANDER.de

| 5-Schenk lengsfeld.info

| 6-<https://www.hersfelder-zeitung.de/>

| 7-<https://www.hna.de/>

=====

ABSCHNITT D - Wichtigkeit des Projektes

=====

=> Priorität in der Bearbeitung_____ : 1-hoch

=> Fertiggestellt zu x Prozent_____ : 50-75%

=> STATUS für Berichte_____ : 4 - 3/5 erledigt - P

Begründung für die Priorität

| BISS2030 ist ein konkreter Vorschlag, wie die suboptimale Informationspolitik der Gemeinde Schenk lengsfeld in den letzten Jahre b
ee
| Hier kann ein Projekt-Team der Bevölkerung und den Politiker*innen eindringlich erklären, WARUM dieses Projekt behandelt werden so
ll

=====
ABSCHNITT E - Verantwortlichkeiten und Team
=====

=> a- Verantwortlich im ARBEITSKREIS _____: Göllmann, Peter
=> b- Verantwortlich in der VERWALTUNG _____: Pfromm, Achim

=====
ABSCHNITT F - Beteiligung von Ortsteilen
=====

=====
ABSCHNITT H - Begründung für das Projekt
=====

=====
ABSCHNITT I - Rechtliche Grundlage/Behörden
=====

=====
Beschlusslage
=====

Das Thema wurde bisher nicht bearbeitet bzw. es liegt KEIN rechtsgültiger BESCHLUSS vor.

Rechtsgrundlage

Alles im GRÜNEN BEREICH: Das Thema wird ordnungsgemäß im Rahmen der Gesetze und Absprachen bearbeitet

ABSCHNITT J - Welche Risiken gibt es?
=====

?- Risiken

(Entwicklertest zur Kontrolle: Langtext= T_Risiko)

ABSCHNITT K - Konsequenzen bei Ablehnung
=====

?- Konsequenzen bei Ablehnung

| Es bleibt alles, wie es ist.
| Eine Weiterentwicklung findet nicht statt.

ABSCHNITT L - Finanzierung
=====

Aktuell ist BISS2030 eine private Initiative von Adi Busch

Geschätzte_Kosten	= €	200
Geschätzte Foerderung	= €	0
Reale_Kosten	= €	0

BAUSTELLE: Dieser Bereich ist in Arbeit und wird demnächst weiter bearbeitet

ABSCHNITT M - Eskalation
=====

?- Eskalation bei Verzögerungen

Bei Verzögerungen und/oder dem Verdacht absichtlicher Verzögerungen müssen Fraktionen und Abgeordnete von ihrem Kontroll-Recht na
ch §50 HGO Gebrauch machen und den Vorstand/Bürgermeister zwingen, den GV-Beschluss umzusetzen bzw. die Gründe mitzuteilen, die
gegen eine Umsetzung des Beschlusses sprechen.

(Entwicklertest zur Kontrolle: Langtext= T_Eskalation)

ABSCHNITT N - Kommunikation
=====

f - Berichtswesen: Berichtswesen: Gehört NICHT zur'TOP20-Berichtsliste'für VERPFLICHTENDE BERICHTe

BAUSTELLE: Dieser Bereich ist in Arbeit und wird demnächst eingefügt

ABSCHNITT O - Gemeindegremien
=====

BAUSTELLE: Dieser Bereich ist in Arbeit und wird demnächst eingefügt

ABSCHNITT P - Finanzielle Gesamt-Übersicht
=====

[illegible]

==> **DIE ANGABEN SIND ERST DANN OBJEKTIV, WENN DER ÄLTESTENRAT ALLE ENTRAGUNGEN GENEHMIGT HAT.** <==
Alle Angaben OHNE GEWÄHR - Ungeäußerten/fehler frei unter ==> ADMING@ISS2030.de <==

c- LISTENPLATZ ==> Rang 12 von 369 mit 405.000 Punkten <==