

=====

TEIL A - Management - Zusammenfassung

=====

=> Name des INFO-BLATTES ==> QR_Code_Tafeln <==

b - Das Thema ==> QR_Code_Tafeln <== ist ein ==> K O N Z E P T <==

=> WICHTIGKEIT: LISTENPLATZ ==> Rang 211 von 369 mit 3.360 Punkten <==

=> Lösungs Zeitraum = zeitnah

=> ORGANISATORISCHER Reifegrad = 3-Konzept

=> Bearbeitungs-Art = KONZEPT_erstellen

=> d- FACHLICHER Themenbereich = Zukunft

=> e-Datenqualität

==> Im Team besprochen ==> nein

==> Bearbeitet von ==> 5 Person(en) bis 2021_09_18 <== (jjjj_mmm_tt)

Zeitlicher Verlauf (Datumsangaben sind nur sehr grob geschätzt)

=> Start-Datum des Themas = 2021_01

=> GESCHÄTZTER Start-ZEITRAUM = 2020/04

=> GEPLANTER TERMIN zur Fertigstellung = 2021/06

=====

TEIL B - Beschreibung des Projektes

=====

a- Aufgabenbeschreibung

@QR-Code Beschreibungen

(Entwicklertest zur Kontrolle: Langtext= T_Aufgabe

b- Bemerkungen

Es gibt schon eine AG, Hier kann ein Antrag gestellt werden (Fördermöglichkeiten und Kooperationen suchen) |Vor einer Umsetzung muss ein Tourismuskonzept in Zusammenarbeit mit dem Verband 'Nördliche Kuppenrhön' erstellt werden.

(Entwicklertest zur Kontrolle: Langtext= T_Bemerkung

c- Strategische KERNFRAGEN [Gretchenfragen]

- 1- Können QR-Tafel VOR der Erarbeitung eines Tourismus-Konzeptes aufgehangen werden?
- 2-Wer übernimmt die inhaltliche Verantwortung für die Texte?
- 3-Wie kann eine Zusammenarbeit der verschiedenen Internetauftritte Schenk lengsfelder Verbände, Vereine, Firmen und Privatpersonen forc

d- Lösungsansätze - Wie kann man das Thema angehen ?

Erstellung_PROJEKTPLAN

=====

TEIL C - STANDARD - BISS2030 - PROJEKT - DOKUMENTATION

=====

=> INFO-BLATT (TOP DOWN) ==> https://BISS2030.de/PROJEKTE/INFO_BLATT/INFO-BLATT_QR_Code_Tafeln.PDF

=> PROJEKT-BESCHREIBUNG (BOTTOM UP) ==> https://BISS2030.de/PROJEKTE/PROJPLAN_PDF/PROJEKT_QR_Code_Tafeln.PDF

=> NUR für Projektleitung : Editierbare Mustervorlage anfordern unter: E-Mail an ==> ADMIN@BISS2030.de <==

=> Bürger Informations System für Schenk lengsfeld ==> <https://biss2030.de>

=> FACEBOOK BISS2030 ==> <https://www.facebook.com/search/top?q=biss2030>

=> FACEBOOK Gemeinde Schenk lengsfeld ==> <https://www.facebook.com/search/top?q=gemeinde%20schenk lengsfeld>

=> Gemeinde Schenk lengsfeld ==> <https://www.schenk lengsfeld.de>

=> Schenk lengsfeld.Info ==> <https://www.schenk lengsfeld.info>

=====

ERWEITERTE DOKUMENTATION IM WEB - Zeitungsartikel - Webcasts - Videos usw. siehe

=====

Dokumentation und WEB-LINKS

- 1- <Hier werden vom Projekt-Tea LINKS auf INTERNET-Seiten eingefügt Dadurch können sich Interessierte schnell ein umfassendes Bild über
- 2-Schenk lengsfeld.de
- 3-<https://ol.wittich.de/titel/1160/ausgabe/24/2021/rubrik/alle/seite/0/sortiert/inhaltsverzeichnis>
- 4-Schenk lengsfeld-MITEINANDER.de
- 5-Schenk lengsfeld.info
- 6-<https://www.hersfelder-zeitung.de/>
- 7-<https://www.hna.de/>

=====

ABSCHNITT D - Wichtigkeit des Projektes

=====

=> Priorität in der Bearbeitung_____ : 2-wichtig+nicht dringend

=> Fertiggestellt zu x Prozent_____ : 10-25%

=> STATUS für Berichte_____ : 2 - 1/5 erledigt

~~~~~  
Begründung für die Prioritaet

| BISS2030 ist ein konkreter Vorschlag, wie die suboptimale Informationspolitik der Gemeinde Schenk lengsfeld in den letzten Jahre b  
ee  
| Hier kann ein Projekt-Team der Bevölkerung und den Politiker\*innen eindringlich erklären, WARUM dieses Projekt behandelt werden so  
ll

=====  
ABSCHNITT E - Verantwortlichkeiten und Team  
=====

=> a- Verantwortlich im ARBEITSKREIS\_\_\_\_\_ : Vollmer, Matthias

=> b- Verantwortlich in der VERWALTUNG\_\_\_\_\_ : BM Möller

=====  
ABSCHNITT F - Beteiligung von Ortsteilen  
=====

=====  
ABSCHNITT H - Begründung für das Projekt  
=====

=====  
ABSCHNITT I - Rechtliche Grundlage/Behörden  
=====

=====  
Beschlusslage  
=====

Das Thema wurde bisher nicht bearbeitet bzw. es liegt KEIN rechtsgültiger BESCHLUSS vor.

~~~~~  
Rechtsgrundlage
~~~~~

~~~~~  
Alles im GRÜNEN BEREICH: Das Thema wird ordnungsgemäß im Rahmen der Gesetze und Absprachen bearbeitet

ABSCHNITT J - Welche Risiken gibt es?
=====

~~~~~  
?- Risiken  
~~~~~

(Entwicklertest zur Kontrolle: Langtext= T_Risiko

ABSCHNITT K - Konsequenzen bei Ablehnung
=====

~~~~~  
?- Konsequenzen bei Ablehnung  
~~~~~

| Es bleibt alles, wie es ist.
| Eine Weiterentwicklung findet nicht statt.

ABSCHNITT L - Finanzierung
=====

Aktuell ist BISS2030 eine private Initiative von Adi Busch

Geschaetzte_Kosten = € 500

Geschätzte Foerderung = € 0

Reale_Kosten = € 500

BAUSTELLE: Dieser Bereich ist in Arbeit und wird demnächst weiter bearbeitet

ABSCHNITT M - Eskalation
=====

~~~~~  
?- Eskalation bei Verzögerungen  
~~~~~

Bei Verzögerungen und/oder dem Verdacht absichtlicher Verzögerungen müssen Fraktionen und Abgeordnete von ihrem Kontroll-Recht na
ch §50 HGO Gebrauch machen und den Vorstand/Bürgerweiser zwingen, den GV-Beschluss umzusetzen bzw. die Gründe mitzuteilen, die
gegen eine Umsetzung des Beschlusses sprechen.

(Entwicklertest zur Kontrolle: Langtext= T_Eskalation

ABSCHNITT N - Kommunikation
=====

f - Berichtswesen: Berichtswesen: Gehört NICHT zur'TOP20-Berichtsliste'für VERPFLICHTENDE BERICHTE

BAUSTELLE: Dieser Bereich ist in Arbeit und wird demnächst eingefügt

ABSCHNITT O - Gemeindegremien
=====

BAUSTELLE: Dieser Bereich ist in Arbeit und wird demnächst eingefügt

ABSCHNITT P - Finanzielle Gesamt-Übersicht
=====

